Отдел по образованию 
администрации Верхнемамонского муниципального района

ПРИКАЗ

№  91                                                                                       от  15 мая   2012г.                                                                                    

 Об утверждении дорожной карты введения 
ФГОС основного общего образования 

в Верхнемамонском муниципальном районе
      В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии ФГОС основного общего образования и на основании приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской области» от 01.02.2012г. №56 и содействия муниципальному общеобразовательному  учреждению  в организации введения федеральных образовательных стандартов общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту введения ФГОС основного общего образования в  Верхнемамонском  муниципальном районе Воронежской области (Приложение 1).
2. Совету при отделе по образованию по введению ФГОС, рабочей группе обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты в указанные сроки.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Полупанову Л.А. 
Начальник отдела по образованию                                     В.В. Колпоносова 
Приложение 1 к приказу отдела по образованию

администрации Верхнемамонского муниципального района

№ 91   от 15 мая 2012 г

Дорожная карта 
введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО) в Верхнемамонском муниципальном районе Воронежской области
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные 

исполнители

	1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО

	1.
	Подготовка приказа «О создании совета при отделе по образованию по введению  ФГОС ООО»
	15 мая 2012г.
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	2.
	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО»
	15 мая  2012г.
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	3.
	Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС ООО»
	15 мая  2012г.
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	4.
	Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности
	май 2012г
	Совет при отделе по образованию по  введению ФГОС ООО

	5.
	Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования
	май 2012г
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	6.
	Участие в разработке на основе ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования в части учета региональных особенностей
	июнь 2012г.
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	7.
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность  муниципальных органов управления образованием:

- в должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС ООО; 

- иные документы
	июнь 2012г.
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО

	8.
	Обеспечение повышения квалификации  учителей основной  ступени обучения и  администрации образовательного учреждения (ОУ) по вопросам ФГОС ООО
	май – август 2012г.
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	9.
	Организация и проведение муниципальных семинаров по проблемам введения ФГОС ООО
	май – август 2012г.
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	10.
	Обеспечение участия методистов, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС ООО
	май – август 2012г.
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО

	11.
	Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО
	май – август 2012г.
	Совет при отделе по образованию по  введению ФГОС ООО

	12.
	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):

· нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО;

· новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО;

· стимулирование труда в ОУ
	май – август 2012г.
	Главный бухгалтер 

отдела по образованию

	4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО

	13.
	Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений
	май – июль 2012г.
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	14.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
	май – июль 2012г
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	15.
	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС ООО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО
	май – август  2012г
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	16.
	Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС ООО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных

	май – август, в течение учебного года
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС ООО

	17.
	Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений муниципального образования  к введению ФГОС ООО
	май – сентябрь 2012г.
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	18.
	Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, по вопросам введения ФГОС ООО
	май – август, в течение учебного года
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	19.
	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающего  организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся
	в течение учебного года
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	20.
	Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП ООО
	сентябрь 2012г.
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	21.
	Организация деятельности региональных площадок по введению ФГОС ООО
	май – август, в течение учебного года
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	22.
	Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС ООО
	май – август, в течение учебного года
	Муниципальный координатор введения ФГОС ООО 

Полупанова Л.А.

	23.
	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС ООО

	в течение учебного года
	Руководитель региональной площадки по введению ФГОС ООО (МКОУ Лицей с. Верхний Мамон)

	24.
	Освещение хода и результатов введения ФГОС ООО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.
	в течение учебного года
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО

	25.
	Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ООО
	в течение учебного года
	Рабочая группа по 
введению  ФГОС ООО


